

2024年月間スケジュール

2024年11月7日作成

	日	月	火	水	木	金	土
11月	3	4	5	6	7	8	9
			ひこばえ、胴ぶき剪定・若木根元除草 (K・I・M)		定例会		
	10	11	12	13	14	15	16
			ひこばえ、胴ぶき剪定・若木根元除草 (L・N・O)		アラカルト作業		
	17	18	19	20	21	22	23
	園内植樹位置プロット・苗圃内移植準備		ひこばえ、胴ぶき剪定・若木根元除草 (P・Q・R)		アラカルト作業		
	24	25	26	27	28	29	30
			桜の園 アラカルト作業 PM1:00～バーベキュー		アラカルト作業		
12月	1	2	3	4	5	6	7
			アラカルト作業		たてももの園前アラカルト作業		
	8	9	10	11	12	13	14
			苗圃 苗支柱の結び直し・接木成功苗の苗圃内移植位置の除草		接ぎ木成功苗の苗圃内移植		
	15	16	17	18	19	20	21
		接ぎ木成功苗の苗圃内移植		接ぎ木成功苗の苗圃内移植・役員会 13:30～			
	22	23	24	25	26	27	28
			アラカルト作業		アラカルト作業・倉庫の清掃		
1月	29	30	31	1月1日	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
			苗圃・菜の花・諸葛菜灌水他		定例会 新年会		

植樹の打ち合わせ (with公園協会; 昨年11/23)

<菜の花・諸葛菜> 間引き、枯葉除去、灌水を都度検討 (3週間降雨ない場合)

11月28日OR12月3日 上  
向台小フィールドワーク

\* 新年会 場所未定

時間指定なしはAM9:30から

苗圃灌水・・・3週間雨無しの場合